河北建筑工程学院

研究生教育教学改革研究项目管理办法（试行）

校政〔2015〕156号
为贯彻落实教教育部、国家发展改革委、财政部《关于深化研究生教育改革的意见》（教研[2013]1号）、教育部 人力资源社会保障部《关于深入推进专业学位研究生培养模式改革的意见》（教研[2013]3号）、《教育部关于加强专业学位研究生案例教学和联合培养基地建设的意见》（教研[2015]1号）、国务院学位委员会、教育部《关于加强学位与研究生教育质量保证和监督体系建设的意见》（学位[2014]3号）、教育部《关于改进和加强研究生课程建设的意见》（教研[2014]5号）等有关文件精神，针对我校研究生教育教学改革与发展的实际需要以及研究生教育教学改革发展过程中的重点、难点、热点问题，特制订此管理办法

第一章  总   则

第一条  为推进我校研究生教育教学改革，鼓励研究生指导教师、任课教师和管理人员开展研究生教育教学改革研究，满足学校研究生教育快速发展的需要，现决定以校级教学研究项目的方式实施研究生教育教学改革，并给予相应的经费支持。

第二条   研究生教育教学改革研究项目贯彻“科学、公正、高效”的原则，择优立项，注重提高项目研究质量，注重成果的推广应用。  

第三条  研究生教育教学改革研究实行两级管理。研究生部负责制订项目指南；组织项目申报、评审立项和结题验收。各二级学院负责择优推荐项目和对项目的过程管理。  

第二章  项目申报

第四条  项目每年组织申报一次，申报时间一般在四月，具体时间由研究生部通知。项目分为重点项目、一般项目和自选项目三类，在学院推荐、专家评审的基础上择优立项。  

第五条   项目申报可参照研究生教学改革研究项目立项指南，结合工作实际和研究基础，自行命题组织申报；已经列入教育部、省教育厅及其他单位立项的项目或其子项目不得重复申报。 

第六条 项目申报应符合以下基本条件：  

1.遵循教育教学规律，具有较强的科学性、前瞻性、创新性。  

2.具有扎实的教育教学改革基础。  

3.研究目标明确，研究思路清晰，研究方法科学，改革方案合理、可行。  

4.项目预期研究成果具有较好的推广应用价值。  

5.具有较强的研究力量和实施力量，在经费和条件等方面有保障。  

6.项目主持人必须是在编在岗的教师和教学管理人员，要有一定的研究水平和组织能力。作为项目主持者，能担负实质性的研究工作。  

7.为扩大项目参与面，发挥团队作用，每个项目都应组成结构合理的项目组。项目组成员必须直接参加项目的方案设计、论证、研究和实施。 

8.同一申报者不得同时申报两项研究项目。已承担研究项目尚未结题者不得再次申报。

9. 项目实行项目主持人负责制，主持人仅限1人，参研人员一般在6人以内（含主持人）,参研人员同一年度最多参加两项项目。

第三章  立项与评审

第七条 研究生部负责组织实施立项与项目评审工作。 

第八条 立项范围 

重点资助对研究生创新能力、综合素质培养的研究与实践课题。要求教育改革研究项目方案注重实践，项目成果能够推广，对今后我校的研究生教学改革有可持续发展的意义。资助研究范围主要包括如下四大方面： 

1.研究生培养理论与实践 

2.研究生管理理论与实践 

3.研究生质量保障体系理论与实践 

4.研究生思想教育与心理健康  

第九条   立项程序 

1.研究生部发布“研究生教学改革研究项目的申请立项”通知； 

2.各二级学院组织申报；  

3.申请者填写《河北建筑工程学院研究生教学改革研究项目申请书》（一式三份）； 

4.各二级学院对申请书进行审核，并对申请人的业务水平、工作基础、研究条件等提出初审意见；将申报材料统一报送研究生部；

第十条  项目评审 

1.研究生部聘请有关专家组成评审专家组，对各学院推荐的项目予以评审。评审贯彻公平竞争、择优立项的原则。评审工作实行回避制度。  

2.专家评审结果报主管校长，确定公布研究生教育改革立项名单，并校园网上公示3天。立项项目以学校正式文件为准。  

第四章 项目管理

第十一条   项目研究周期一般为两年。特殊情况经研究生部审核同意后可适当延长，原则上不超过三年。 

第十二条   项目实行主持人负责制，主持人具体负责项目的调研论证、方案设计、成果总结、实践应用和经费使用等工作。项目组成员在立项建设期内原则上不允许变更，对因工作变动等原因不能继续研究者，需经学院主管领导同意，报研究生部审批。 

第十三条  项目立项研究期间，无故不能完成研究任务或自行中止的项目，按规定予以撤销，追回已拨经费，所在二级学院下次申请项目时推荐名额予以核减。  

第十四条  为保证项目研究质量，实行中期检查制度。项目主持人在项目研究中期，需填写《河北建筑工程学院研究生教育教学改革研究项目年度进展报告》，由二级学院签署意见后送报研究生部。研究生部将对立项项目的中期进展情况进行审核。对进展缓慢，中期检查不合格的项目，将发出限期整改通知，或视情况撤销立项，并停拨或追回资助经费。中期检查结果将影响到各学院下一轮研究项目的申报。

第五章  项目经费与使用

第十五条  学校将对研究生教育改革研究项目提供专项资助经费，并根据财力和立项情况逐步增加。重点项目和一般项目予以经费资助，资助金额依据立项情况具体分配，自选项目不提供经费资助。 

第十六条 项目资助经费的主要使用范围：

1.文献资料的购置、复印费等。

2.论文版面费。

3.调研参加有关会议的会务费、差旅费。

4.项目成果验收费。

第十七条  项目经费采取分期拨付的方式，中期检查合格划拨资助金额的一半，项目验收合格后再拨另一半。

第十八条  使用项目资助经费购置的实验设备等资产，按照《河北建筑工程学院国有资产管理规定》的范围及价值要求，符合国有资产要求的需办理相关手续，纳入校固定资产统一管理。资助项目发表的论文、出版著作等成果，均应注明“河北建筑工程学院研究生教育教学改革研究项目”资助。

第六章 项目验收与成果应用

第十九条 项目研究完成后，项目组应做好结题鉴定的各项准备工作：

1.完成项目申报书所规定的各项任务；

2.提交《河北建筑工程学院研究生教育教学改革研究项目申报书》复印件、项目研究报告、《河北建筑工程学院研究生教育教学改革研究项目验收表》（一式两份）、成果附件（研究论文、光盘、录像等）等；

3.提交项目成果在教学中推广应用的综述报告；

4.论文要求：必须是省级以上公开发表刊物，以中国知网收录为准。

第二十条 研究生部组织专家组对项目进行验收，验收专家组一般由3至5人组成。验收可采取会议或通讯方式进行。

第二十一条 对按要求完成的项目及成果将作为业绩考评、职称评定等的重要依据。完成的项目成果可以参加校级研究生教学成果奖的评比,获奖项目作为校级教学成果奖计入职称评定成绩之中。

第二十二条 对在研究过程中，因特殊情况，无法按正常结项时间完成的项目，可申请延期半年结项，如半年后仍无法结项，将对该项目做出撤项处理并追回研究经费。

第二十三条 项目成果通过验收后，颁发《河北建筑工程学院研究生教育教学改革研究项目结项证书》。

第二十四条  具备下列情形之一者，做出撤消项目的处理。

l.不经批准擅自更换课题负责人或主要成员的；

2.项目自立项之日起至中期检查时，未能开展实质性研究工作的；

3.违背经费管理办法或其它有关经费使用规定，管理混乱的；

4.项目负责人不具备按原研究计划继续完成任务的条件或能力的；

5.拒绝检查、监督或不按要求上报有关总结、中期检查或终结报告的；

6.由于项目负责人工作调动、出国未归等原因而又没有按程序报批更换课题负责人或主要成员的。

第七章   附  则

第二十四条  本办法由研究生部负责解释。

第二十五条  本办法自发布之日起施行。

